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RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

En el proyecto "Aumento de la visibilidad de RITEC mejorando la experiencia de
usuario y su interoperabilidad con el Repositorio Nacional” se ha trabajado en los
objetivos y entregables comprometidos y los avances dan cuenta de lo siguiente:

* Se digitalizaron 2,500 tesis con un costo de $ 232,000.00 M.N

* Para la consolidacion del informe de la evaluacion de la usabilidad, se ha
piloteado el instrumento de evaluacion de la usabilidad, se realizaron tres grupos
focales (actividad adicional a lo comprometido en el proyecto) y se disefié un curso
en la plataforma Blackboard para incentivar el uso del repositorio y practicas de
acceso abierto (actividad adicional a lo comprometido en el proyecto), para qué, a
partir de ello, se realice el prototipo de disefio centrado en los usuarios del RITEC y
se logre la re-definicion de la arquitectura de Informacion y el re-disefio de
interfaces.

* Se presentaron tres publicaciones en congresos internacionales, dando crédito al
fondo del proyecto y a CONACYT:

1) Congreso 1: “International Conference Technological Ecosystems for Enhancing
Multiculturality 2017”. University of Cadiz. Spain. Del 18 al 20 de octubre de 2017.
https://2017.teemconference.eu/dates/ Asistentes: Dra. Mara Soledad Ramirez
Montoya y Mtra. Laura Icela Gonzalez Pérez.

Publicacion:

Gonzalez-Pérez, L.l., Ramirez-Montoya, M.S., Garcia-Pefialvo, F.J. y Quintas, J.
(2017). Usability evaluation focused on user experience of repositories related to
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1. ETAPAS Y ACTIVIDADES A REPORTAR

1.1 Actividades realizadas

1.- Digitalizacion de 2500 tesis.

2.- Se piloted el instrumento de evaluacion de usabilidad (investigacion cuantitativa)
con 58 personas una vez que participaron en el curso de capacitacion orientado a
desarrollar las habilidades de investigadores, profesores y alumnos acerca de las
practicas de acceso abierto institucional y la interaccién con el Repositorio

Institucional (RITEC).
3.- Se realizaron 3 Grupos Focales a partir de un instrumento cualitativo para

1.2 Metas alcanzadas

1.- Se han digitalizado 2,500 tesis (excediendo lo comprometido en el proyecto). Se
prospecto la digitalizacion de 1500 y se lograran digitalizar 4500,con ello se
rebasara la meta para aumentar el acervo del RITEC de la coleccion de tesis.

2.- Se amplio el input de instrumentos que permitird evaluar la usabilidad. Se habia

comprometido un instrumento en el proyecto y se amplio a tres focus group y el
disefio e implementacion de un curso.

1.3 Numero de RIACTIS ingresados a su repositorio

3 RIATICS de las ponencias que diseminan los
resultados del proyecto.

1.4 Porcentaje de avance del proyecto

30 %
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2. PLANIFIQUE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE SU PROYECTO

2.1 Actividades que se realizaran

Se digitalizaran aproximadamente 2000 tesis el préximo mes para alcanzar un total
de 4, 500.

Se tiene contemplada la catalogacion y la carga masiva del total de tesis
digitalizadas en el RITEC.

Se realizara un informe de auditoria de una muestra aleatoria de los recursos
depositados de acuerdo con el cumplimiento de los estandares de metadatos
estipulados en los lineamientos del RN.

Se desarrollaran las interfaces de la interoperabilidad y adaptacion del esquema del

2.2 Metas que se alcanzaran

1.- Aumentar el acervo del RITEC a través de una coleccion de tesis: Catalogacion
deposito de las tesis que han sido digitalizadas.

2.- Adecuar técnicamente el RITEC para lograr su interoperabilidad con el
repositorio nacional.

3.- Se definird un protocolo de disefio centrado en los usuarios del RITEC para
incorporar la experiencia de los usuarios: Disefio de interfaces y arquitectura de
informacion.

2.3 Riesgos Potenciales identificados:
2.3.1 Probabilidad de ocurrencia
2.3.2 Control de riesgos

No se detectan riesgos potenciales, el equipo del proyecto ha estado muy activo en
las actividades del proyecto y esperemos seguir en ese camino para lograr el
objetivo y los entregables del proyecto, en tiempo y forma.
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3. INFORMACION ADICIONAL DE SU PROYECTO

3.1 ¢ Anexa los entregables previstos de la etapa a reportar?

0O | Si No

3.2 Enlistelos

(1) Factura de la digitalizacion de las 2500 tesis

(2) Gonzalez-Pérez, L.I., Ramirez-Montoya, M.S., Garcia-Pefalvo, F.J. y Quintas, J.
(2017). Usability evaluation focused on user experience of repositories related to
energy sustainability: A Literature Mapping. In Proceedinginternational Conference
Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality 2017. University of Cadiz.
Spain. Available: httpn://hdl.handle.net/11285/626594

3.3 Acciones de capacitacion al personal

Dos capacitaciones que promovieron los coordinadores de repositorio de Conacyt a
las que asistieron los participantes del equipo del proyecto:

Sara del Patrocinio Rodriguez
Hortencia Segura
Erika Garcia

3.4 Comentarios finales

El objetivo del proyecto se estd cumpliendo y se estan excediendo los entregables
comprometidos, gracias a que los participantes del equipo de trabajo han estado
muy comprometidos y activos. Esperemos seguir en esta dinamica para dar cuentas
positivas a la gran oportunidad otorgada por este fondo CONACYT. Se agradece
también el apoyo de los coordinadores de estos proyectos que han sido de gran
ayuda para este equipo, muchas gracias!
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